

Proposta de Projeto

**Capacitação em Node.js para
Jovens da Comunidade**

Projeto de Extensão - Unisuam -
Professor Oswaldo Borges

Capacitação em Node.js para Jovens da Comunidade

1. Identificação do Projeto

Nome do Projeto: Capacitação em Node.js para Jovens da Comunidade

Responsável: Kawan Gropp

Data de Início: 28/04/2026

Data de Término: 30/05/2026

2. Justificativa

Muitos jovens possuem interesse em tecnologia, mas não têm acesso a cursos gratuitos de programação. O projeto busca oferecer conhecimentos básicos de Node.js, contribuindo para o desenvolvimento profissional e inclusão digital dos participantes.

3. Objetivo Geral

Capacitar jovens da comunidade nos conceitos básicos de desenvolvimento utilizando Node.js.

Objetivos Específicos

- Apresentar conceitos de programação JavaScript.
- Ensinar instalação e configuração do Node.js.
- Desenvolver aplicações simples.
- Criar um pequeno servidor web.
- Incentivar a continuidade dos estudos na área de tecnologia.

4. Público-Alvo

Jovens entre 15 e 25 anos da comunidade interessados em programação.

5. Escopo do Projeto

Incluído	Não Incluído
Produção de material didático.	Certificação profissional reconhecida.
Criação de slides.	Treinamento avançado em desenvolvimento web.
Realização de oficinas.	
Disponibilização de conteúdo online.	

6. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

1. Planejamento
 - 1.1 Definição do conteúdo
 - 1.2 Cronograma
2. Preparação
 - 2.1 Criação dos slides
 - 2.2 Produção dos exemplos de código
3. Execução
 - 3.1 Divulgação
 - 3.2 Realização das aulas
4. Encerramento
 - 4.1 Coleta de feedback
 - 4.2 Relatório final

7. Recursos Necessários

Recursos Humanos	Recursos Materiais
Coordenador do projeto	Computador
Instrutor	Projetor
	Internet
	Sala para treinamento

Cronograma do Projeto

Semana 01:



28.04.2026

Planejamento - Criação de Material

Semana 02:



05.05.2026

Criação de Material - Divulgação

Semana 03:



12.05.2026

Divulgação - Aulas

Semana 04 e 05:



19.05.2026

Aulas - Avaliação Final

Semana 05 e 06:



26.05.2026

Avaliação Final

9. Análise de Riscos

Riscos	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva
Baixa participação	Média	Alto	Divulgação antecipada
Problemas de internet	Média	Médio	Material offline
Falta de equipamento	Baixa	Alto	Utilizar laboratório parceiro

10. Custos Estimados

Item	Valor
Impressão de material	R\$ 100
Divulgação	R\$ 50
Internet e suporte	R\$ 100
Total	R\$ 250

Valor Total: R\$ 250,00

11. Benefícios Esperados

- Inclusão digital.
- Capacitação profissional.
- Desenvolvimento de habilidades tecnológicas.
- Maior interesse pela área de programação.